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RESUMEN
La aplicación del control interno en la Municipalidad 
Distrital de Independencia (MDI) en Ancash no con-
tribuye al alcance de sus objetivos y metas establecidos 
en la ejecución de gastos destinados para proyectos de 
inversión; durante el periodo 2007 – 2011, la Entidad 
no culminó la ejecución de proyectos de inversión pro-
gramados en el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) y el Presupuesto Operativo Institucional (POI), 
a pesar de que contó con presupuesto disponible, gene-
rando reclamos y malestar en la población, en algunos 
casos en zonas emergentes. El presente estudio, ha 
demostrado que los factores tales como: el personal no 
idóneo, el incumplimiento de normas y políticas, el de-
ficiente control de sus recursos, incluyendo la actitud 
de la dirección de la entidad, afectaron negativamente 
la aplicación de las políticas de control interno en la 
ejecución de gastos de proyectos de inversión.
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ABSTRACT
The implementation of internal control in the District 
Municipality of Independence (DMI) in Ancash does 
not contribute to achieving its objectives and targets 
established  in the expenses execution for investment 
projects; during the 2007 - 2011 period, the Entity 
did not complete the execution of investment projects 
scheduled in the Opening Institutional Budget (PIA) 
and the Institutional Operating Budget (POI), al-
though it had available budget, generating complaints 
and discomfort in the population, in some cases in 
emerging areas. This study has shown that factors such 
as non-qualified personnel, failure of standards and 
policies, poor control of their resources- including the 
attitude of the entity´s management - affected negati-
vely on the implementation of control policies in the 
expenses execution of investment projects.
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INTRODUCCIÓN
En el marco de la Constitución Política de nues-
tro país, específicamente los artículos N°s 77°, 81° y 
82°, la administración económica y financiera de los 
recursos destinados para los gobiernos regionales, se 
rigen por los presupuestos anuales aprobados por el 
congreso; y para garantizar una eficiente ejecución 
de los recursos destinados, el órgano superior del 
Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría 
General de la República, supervisa la legalidad de las 
operaciones de la deuda pública y de los actos de las 
instituciones sujetas a control. 
En ese sentido, el presente trabajo de investiga-
ción titulado “Control Interno y su incidencia en la 
ejecución de gastos de proyectos de inversión de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en An-
cash”, tiene como objetivo determinar en qué medida 
la aplicación del control interno constituye un instru-
mento eficaz para el mejoramiento en la ejecución de 
gastos destinados para proyectos de inversión. 
Los controles internos se implantan con el fin de 
detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación 
respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos 
por las instituciones y de limitar ciertas desviaciones. 
Asimismo, los controles internos fomentan la eficien-
cia, eficacia y economía de los recursos, reducen el 
riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a 
garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 
cumplimiento de las normas legales vigentes1.
Ochoa y Charris (2003), en su investigación 
“Propuesta de un Modelo de Control Fiscal para el 
Estado Colombiano: El Sistema de Control Fiscal 
Nacional”, afirma que hay problemas serios en el 
logro de los objetivos que señalan la constitución, las 
leyes y los decretos para el ejercicio del control fiscal. 
Existe una baja calidad en el control fiscal, en especial 
en los departamentos y en los municipios, lo cual no 
garantiza la conservación de los activos del Estado ni 
transparencia en las transacciones.
Tomando en consideración la importancia que 
tiene el control interno en la verificación de las ac-
tividades que se realizan a nivel organizacional; el 
presente estudio contribuirá para que se corrijan las 
deficiencias encontradas en la aplicación de políticas 
de control interno en la ejecución de gastos destina-
dos para proyectos de inversión, constituyéndose en 
un aporte a la solución de los problemas identificados 
en la entidad de estudio, y a la sociedad peruana en 
general.
PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué medida la aplicación del control interno 
constituye un instrumento eficaz para el mejoramien-
to en la ejecución de gastos en proyectos de inversión 
en la Municipalidad Distrital de Independencia en 
Ancash?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS
a) ¿Cuáles son los factores que afectan la aplicación 
de las políticas de control interno en la ejecución 
de gastos de proyectos de inversión?
b) ¿El control interno permite alcanzar los objetivos 
y metas establecidos en la ejecución de gastos de 
proyectos de inversión?
c) ¿La sobrevaloración en la ejecución de obras, se 
debe a que los presupuestos programados y apro-
bados en el PIA son cargados indebidamente a 
gastos administrativos?
BASES TEÓRICAS
Control Interno
El control interno se define como un proceso 
efectuado  por el consejo de administración, la direc-
ción y el resto del personal de una entidad, diseñado 
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos 
dentro de las siguientes categoría: 
• Eficacia y eficiencia de las operaciones.
• Confiabilidad de la información financiera.
•  Cumplimiento de las leyes y normas que sean 
aplicables.
La primera categoría, se dirige a los objetivos 
empresariales básicos de una entidad, incluyendo 
los objetivos de rendimiento y la rentabilidad y la 
1   Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Art. 4°. Separata Especial de Normas Legales del Diario 
Oficial “El Peruano”, Lima - Perú, 18 de abril de 2006, Página 316872.
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salvaguarda de los recursos. La segunda, está rela-
cionada con la elaboración y publicación de estados 
financieros confiables, incluyendo estados financieros 
interinos y abreviados, así como la información finan-
ciera extraída de dichos estados, por ejemplo, los co-
municados sobre resultados que sean publicados. La 
tercera, concierne al cumplimiento de aquellas leyes y 
normas a las que está sujeta la entidad. Estas distintas 
pero, en parte, coincidentes categorías tratan dife-
rentes necesidades y permiten un enfoque dirigido 
hacia la satisfacción de las necesidades individuales.
Los sistemas de control funcionan en tres nive-
les distintos de eficacia. El control interno se puede 
considerar eficaz en cada una de las tres categorías, 
respectivamente, si el consejo de administración y la 
dirección tienen la seguridad razonable de que:    
• Disponen la información adecuada sobre hasta 
qué punto se están logrando los objetivos opera-
cionales de la entidad.
• Se preparan de forma confiable los estados finan-
cieros públicos.
• Se cumplen las leyes y normas aplicables.
Si bien el control interno es un proceso, su efi-
cacia es el estado o la situación del proceso en un 
momento dado.
Según la Ley Nº 287785, Ley Orgánica del Siste-
ma Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, articulo13, el Sistema Nacional de 
Control está conformado por los siguientes órganos 
de control:
a) La Contraloría General, como ente técnico rector.
b) Todas las unidades orgánicas responsables de la 
función de control gubernamental de las entidades.
c) Las sociedades de auditoría externa independien-
tes, cuando son designadas por la Contraloría 
General.
Ejecución de Proyectos de Inversión
Para el presente estudio, un proyecto de inversión 
debe cumplir con las características de ser sostenible 
en el tiempo que implique ampliar, mejorar y moder-
nizar la capacidad productora de bienes o prestadora 
de servicios efectuados por la Municipalidad Distrital 
de Independencia.
METODOLOGÍA
Es una investigación descriptiva y explicativa, 
porque nos permite conocer las características más 
relevantes del problema, detallando deficiencias exis-
tentes por la falta de un sistema de control interno, 
con la cual se pretende dar recomendaciones con el 
fin de mejorar la toma de decisiones en la gestión de 
los recursos destinados para proyectos de inversión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la encuesta a cada uno de los trabaja-
dores de las áreas involucrados con el control interno 
y la ejecución de proyectos de inversión de la Muni-
cipalidad Distrital de Independencia, obteniéndose 
para cada Problema Especifico (PE1, PE2 y PE3), el 
resultado siguiente: 
Factores que afectan la aplicación de las políti-
cas de control interno en la ejecución de gastos 
de proyectos de inversión (PE1)
• El personal con que cuenta la Municipalidad de 
Independencia en las áreas como: Planificación 
y Presupuestos, Desarrollo Urbano, y Oficina de 
Proyectos de Inversión, no son los más idóneos, 
debido a que se contrató personal sin previa evalua-
ción, y calificación curricular y de conocimientos, 
tal como se verifica en el resultado del Gráfico 
N° 01, en la que el 58% del personal encuestado 
afirmaron la situación expuesta.
• La municipalidad no propicia la participación 
permanente del personal a cursos de capacitación 
y actualización en normas de control, proyectos 
de inversión y materia presupuestal, por lo que sus 
niveles de conocimiento son escasos, y no permite 
que el personal encargado de la ejecución de gastos 
en proyectos de inversión y materia presupuestaria 
cumplan adecuadamente con sus funciones. Al 
respecto, el 79% del personal encuestado manifes-
taron que no asisten o asisten muy pocas veces a 
los cursos de capacitación y actualización en nor-
mas de control, proyectos de inversión y materia 
presupuestal.
Yaneth Montes Espinoza
84/ QUIPUKAMAYOC│Vol. 23(43) 2015
Gráfico Nº 01: ¿Participa en curso o evento de capacitación referidos a 
 normas de control y proyectos de inversión?
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
• Las normas y disposiciones internas con que 
cuenta la Entidad no se encuentran debidamente 
actualizadas acorde con las normas generales vi-
gentes. Asimismo, no se encuentran debidamente 
publicadas y divulgadas al alcance y conocimiento 
de todo el personal; hecho que no permiten que el 
personal encargado de la ejecución presupuestaria, 
administración de gastos, así como la ejecución 
de obras, no cumpla sus funciones con eficacia, 
eficiencia, transparencia y economía (Ver Gráfico 
Nº 02). 
Gráfico Nº 02: ¿Las normas y disposiciones internas con que cuenta la entidad se encuentran 
debidamente publicadas y divulgadas al alcance y conocimiento de todo el personal?
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
Determinar si el control interno permite 
alcanzar los objetivos y metas establecidos en la 
ejecución de gastos de proyectos de inversión 
(PE2)
• Las fuentes y montos de los recursos asignados 
anualmente para financiar los planes, programas 
y proyectos de la municipalidad, pocas veces 
cumplen con las metas y los objetivos previstos, 
debido a que el Presupuesto de Organización 
Institucional (POI) y Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) con el que cuenta la municipalidad 
no son ejecutados en su total, tal como verifica en 
el resultado del Gráfico N° 03. 
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Gráfico Nº 03: ¿Las fuentes y los montos de los recursos asignados anualmente para 
financiar los proyectos de la Municipalidad, cumplen con los objetivos previstos?
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
• Las recomendaciones emitidas por los órganos 
del Sistema Nacional de Control, como es la 
Órgano de Control Institucional, u otros entes 
de fiscalización que correspondan, no han sido 
implementadas oportunamente, lo que no le 
permitió identificar, analizar y administrar ade-
cuadamente los factores o eventos que puedan 
afectar adversamente el cumplimiento de los fines, 
metas, objetivos, actividades y operaciones de la 
municipalidad. Al respecto, el 63% del personal 
encuestado afirmaron dicha situación (Ver Gráfico 
N° 04).
Gráfico Nº 04: ¿Las recomendaciones emitidas por la propia entidad (informe autoevaluación), 
los órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que correspondan 
son implementadas oportunamente?
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
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La sobrevaloración en la ejecución de obras, se 
debe a que los gastos programados y aprobados 
en el PIM son cargados indebidamente a otros 
proyectos o actividades (PE3)
•  La Entidad no hace seguimientos y controles 
continuos a los procedimientos de ejecución de 
gastos de los proyectos de inversión, así como, 
tampoco cuenta específicamente con una directiva 
interna que regule procedimientos para la elabo-
ración y ejecución presupuestaria, liquidaciones 
financieras, y ejecución de gatos en los Proyectos 
de Inversión; lo que conllevó a que se realizaran 
Anulaciones y/o Modificaciones presupuestarias 
sin autorización y aprobación de la Gerencia de 
Planificación y Presupuestaria, incumpliendo la 
normatividad vigente en materia presupuestaria, 
y que además, el importe presupuestado de mu-
chos proyectos y obras sean modificados para ser 
destinados para otros proyectos, o en el peor de los 
casos, sean destinados en gastos administrativos 
o gastos corrientes; ocasionando que la muni-
cipalidad tenga una sobrevaloración en muchas 
obras ejecutadas durante el periodo 2007- 2011. 
Situación que fue confirmado por más del 50% del 
personal encuestado (Ver Gráficos Nºs 05 y 06).
Gráfico Nº 05: ¿Se hacen seguimientos y controles continuos a 
los procedimientos de ejecución de gastos de los proyectos de inversión
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
Gráfico Nº 06: ¿Todos los gastos destinados a proyectos de inversión 
son ejecutados en Actividades de Inversión?
Fuente: Encuesta. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
1. La Municipalidad Distrital de Independencia en 
Ancash presentó un deficiente sistema de control 
interno respecto a la ejecución de los proyectos de 
inversión durante el periodo 2007 – 2011; debido a 
que factores, tales como: el incumplimiento de po-
lítica y normas establecidas, la falta de publicación 
y actualización de las directivas y  normas internas 
existentes, la falta de control de sus recursos des-
tinados para proyectos de inversión, y la contrata-
ción directa del personal en su mayoría sin realizar 
convocatorias públicas; afectaron negativamente 
la aplicación de las políticas de control interno en 
la ejecución de gastos de proyectos de inversión.
2. El débil y bajo nivel de control interno con que 
cuenta la Municipalidad Distrital de Indepen-
dencia en Ancash, no permitió el alcance de los 
objetivos y metas establecidos en la ejecución de 
gastos destinados para proyectos de inversión du-
rante el periodo 2007 – 2011. Como consecuencia, 
la Entidad no culminó la ejecución de proyectos 
de inversión programados en el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto 
Operativo Institucional (POI), no obstante que 
se contó con presupuesto disponible para todos 
los proyectos programados. Esta situación ha ge-
nerado que la ciudadanía en su conjunto no esté 
conforme con la cantidad y la calidad de proyectos 
ejecutados; en algunos casos en zonas emergentes, 
originando una serie de malestares y reclamos por 
parte de la población.
3. La sobrevaloración en la ejecución de obras de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en An-
cash, se debe a que los gastos programados y apro-
bados en el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) son modificados mediante habilitaciones 
y anulaciones para ser cargados indebidamente 
a gastos administrativos; asimismo, se debe al 
otorgamiento de adicionales de obra de manera 
excesiva, y la falta de procedimientos internos que 
facilite el eficiente desarrollo de sus actividades u 
operaciones en la ejecución de obras (Objetivo 3). 
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